

MODULE MANAGEMENT DE PROJETS NUMERIQUES

PARTIE 1 : SYLLABUS

1.1. INFORMATIONS GENERALES

- **Volume horaire : 28h** — l'épreuve **E2** (y compris **soutenances**) est **incluse** dans ce volume
- **Public / Prérequis** : Notions de cycles projet (agile/hybride), outils collaboratifs (Jira/Trello), bases de gestion des risques et budget
- **Accessibilité** : aménagements possibles (1/3 temps, salle dédiée, alternatives à l'oral). Contacter le **réfèrent handicap** en amont

1.2. COMPETENCES ET RESULTATS D'APPRENTISSAGE VISES

Couverture du bloc : le module vise l'ensemble des compétences du **Bloc 2** : [C10] [C11] [C12] [C13] [C14] [C15].

À l'issue du module, l'apprenant est capable de :

- **[C10]** Planifier et conduire un **projet numérique** en contexte (agile/hybride), en respectant jalons, **budget** et **risques**.
- **[C11]** **Coordonner les équipes** (incl. PSH), organiser le travail (Kanban/Jira), suivre l'avancement et gérer les écarts.
- **[C12]** Mettre en place le **suivi d'indicateurs** (coût/délai/qualité), produire des **tableaux de bord** et activer des mesures correctives.
- **[C13]** **Contribuer à la résolution d'incidents** et problèmes complexes par **recherche documentaire** (incl. anglais) et appui à l'équipe.
- **[C14]** Conduire des **revues périodiques** (revues de performance, **rapports d'étape**) pour mesurer l'atteinte des objectifs.
- **[C15]** **Animer la montée en compétences** (ateliers, revues de code, RETEX) et mesurer l'impact sur la performance collective.

1.3. PLAN DE COURS (SUGGESTION)

- **Séquence 1 : Cadrage & gouvernance** — note de cadrage, périmètre, parties prenantes, RACI.
- **Séquence 2 : Planification & budget** — WBS, estimations, Gantt/roadmap, jalons, risques.
- **Séquence 3 : Méthodes & coordination** — agile/hybride, backlog (épics→stories), DoR/DoD, outils Jira/Trello, gestion WIP.
- **Séquence 4 : KPI & reporting** — tableaux de bord (burndown/burnup, vélocité), SPI/CPI, alertes, plans d'actions.
- **Séquence 5 : Préparation de l'épreuve** — constitution des artefacts d'équipe, revues croisées, entraînement à l'oral individuel.
- **Séquence 6 : Épreuve 2 (certifiante)** — **P1 (collectif)** : mise en situation reconstituée ; **P2 (individuel)** : soutenances (créneaux organisés par le centre).

1.5. ÉVALUATIONS DU MODULE

- **Formatives** : livrables intermédiaires (cadrage, WBS, jalons, risques), quiz de méthodes, feedback pair-à-pair.
- **Certifiante (Bloc 2 – Épreuve 2 incluse)** :

- **E2-P1 (collectif, 1 à 3 jours)** : Mise en situation professionnelle reconstituée ; production d'artefacts projet.
- **E2-P2 (oral individuel)** : Soutenance en jury sur la base des travaux réalisés.

1.6. LIVRABLES FIL ROUGE (AVANT/JOUR D'ÉPREUVE)

- **Note de cadrage & charte projet, matrice RACI, registre des risques** (prob./impact/plan réponse), **WBS, planning** (Gantt/roadmap), **budget prévisionnel**.
- **Backlog priorisé** (stories + DoR/DoD), **tableau Kanban** (états, WIP), **procès-verbaux** (décisions).
- **Tableau de bord KPI** (coût/délai/qualité), **indicateurs agiles** (burndown, vélocité), **plan d'actions correctives**.

FICHE ÉPREUVE CERTIFIANTE

1.1 SUJET D'ÉVALUATION (SCENARIO)

Contexte

Une DSI lance un **projet de refonte d'un portail B2B** (API + front) avec intégration d'un **module de facturation** et d'un **SSO**. Objectifs : **réduire de 20 % le délai de traitement** des demandes partenaires et **tenir un budget cible**. Le sponsor exige une **première mise en production à M+4**.

Travail attendu

Par **équipes de 3 à 5** candidats :

1. **Cadrage & gouvernance ([C10])** : note de cadrage (enjeux, périmètre, hypothèses/contraintes, parties prenantes), **gouvernance** (comités, décision), **RACI**.
2. **Planification & chiffrage ([C10] [C12])** : **WBS**, estimation charges/coûts, **planning** (jalons/chemin critique), **gestion des risques**, plan qualité.
3. **Méthodologie & coordination ([C11])** : choix **agile/hybride** argumenté, backlog (épics→stories) avec **DoR/DoD**, rituels, **tableau Kanban/Jira**, gestion **WIP**.
4. **KPI & reporting ([C12] [C14])** : **tableau de bord** (agile : burndown/vélocité ; management : SPI/CPI, coût vs budget, risques ouverts) ; **revue d'étape** structurée et **rapport**.
5. **Résolution d'incidents ([C13])** : journal d'un incident technique/projet (recherche en FR/EN, options, décision) et mesures de mitigation.
6. **Montée en compétences ([C15])** : mini-plan d'animation (atelier/RETEX/revue de code), indicateurs d'impact (qualité, lead time...).

P2 (oral individuel) : chaque candidat présente en **10 minutes** son rôle, ses apports, ses choix méthodologiques, l'analyse des écarts et ses **recommandations** ; **5 minutes** de Q/R jury.

2.4. DEROULE & CONSIGNES

- **Avant P1** : remise du sujet chiffré, accès aux outils, rappel anonymat & règles.
- **Pendant P1** : travail en équipe (3–5), points d'avancement planifiés, consignation des décisions, dépôts horodatés.
- **Après P1** : dépôt des livrables d'équipe.
- **P2** : soutenances individuelles (planning communiqué), anonymat maintenu dans les supports.