

Projet de refonte portail B2B — Sujet d'évaluation

1. Intitulé du projet

Titre du projet : Refonte d'un portail B2B en contexte DSI

2. Contexte

Organisation / commanditaire : Direction des Systèmes d'Information

Contexte du projet : Depuis plusieurs années, l'entreprise s'appuie sur un portail B2B utilisé par ses partenaires pour transmettre leurs demandes, suivre leur traitement et accéder à différents services. Avec le temps, la solution est devenue difficile à maintenir. Les parcours sont jugés peu lisibles, les délais de traitement se sont allongés, certaines opérations restent partiellement manuelles et les interfaces entre les applications ne répondent plus complètement aux besoins actuels.

Dans ce contexte, la Direction des Systèmes d'Information a décidé d'engager un projet de refonte du portail. Le projet comprend la modernisation de l'interface front-end, l'évolution des API métiers, l'intégration d'un module de facturation et la mise en place d'un dispositif de Single Sign-On afin de simplifier l'accès aux services. Le sponsor attend des résultats visibles rapidement et souhaite qu'une première mise en production soit réalisée dans un délai de quatre mois.

Au-delà de la dimension technique, ce projet soulève aussi des enjeux de pilotage, de coordination et de qualité. Plusieurs acteurs doivent être alignés, les arbitrages doivent être rapides, et le dispositif proposé doit permettre de sécuriser à la fois les délais, les coûts et la valeur produite.

Problématique à traiter : Comment structurer, piloter et sécuriser un projet de refonte numérique impliquant plusieurs parties prenantes, afin d'améliorer le traitement des demandes partenaires, de respecter un budget cible et de livrer une première version exploitable dans les délais attendus ?

Objectifs visés :

- Réduire de 20 % le délai de traitement des demandes partenaires.
- Respecter un budget cible fixé par le sponsor.
- Atteindre une première mise en production à M+4.

Contraintes principales :

- Délai : première mise en production à M+4.
- Budget : respect d'un budget cible.
- Ressources : travail en équipe projet.
- Contraintes techniques : intégration du front, des API, de la facturation et du SSO.

3. Situation professionnelle reconstituée

Votre rôle : Vous intervenez comme équipe projet au sein de la DSI.

Mission confiée : La DSI vous confie une mission de structuration et de pilotage du projet. Votre équipe doit proposer une réponse crédible, cohérente et directement exploitable par la gouvernance du projet. Il ne s'agit pas seulement de produire des documents, mais de montrer votre capacité à cadrer le besoin, organiser le travail, anticiper les risques, suivre l'avancement et soutenir la prise de décision.

Vous devrez adopter une posture professionnelle de chef de projet ou de membre clé de l'équipe projet, en justifiant vos choix, en rendant vos arbitrages explicites et en démontrant votre capacité à transformer un besoin métier en dispositif de pilotage opérationnel.

4. Composition de l'équipe

Nombre de candidats : Équipe de 3 à 5 candidats.

5. Travaux demandés

5.1 Cadrage et gouvernance

L'équipe devra produire une note de cadrage permettant de poser clairement les bases du projet. Cette note devra faire apparaître les enjeux, le périmètre, les hypothèses de départ, les contraintes identifiées et les principales parties prenantes. Elle devra montrer que l'équipe a compris le contexte du projet et qu'elle sait distinguer ce qui relève du besoin, du cadre de décision et des risques de dérive.

L'équipe devra également proposer une gouvernance de projet adaptée au contexte. Cette proposition précisera les instances de pilotage, les modalités de décision, les circuits de validation et la répartition des responsabilités. Une matrice RACI viendra compléter cet ensemble afin de clarifier les rôles de chacun.

Livrables attendus :

- une note de cadrage ;
- une proposition de gouvernance projet ;
- une matrice RACI.

5.2 Planification et chiffrage

L'équipe devra construire une proposition de planification réaliste et argumentée. Cette production comprendra un WBS, une estimation des charges, une estimation des coûts et un planning prévisionnel intégrant les jalons, les dépendances et le chemin critique. Elle devra également inclure un registre des risques et un plan qualité.

L'objectif n'est pas de produire un planning théorique, mais de démontrer une capacité à organiser le projet de manière crédible, en tenant compte des contraintes de délai, des arbitrages nécessaires et des principaux aléas susceptibles d'affecter l'exécution.

Livrables attendus :

- un WBS ;
- une estimation des charges ;
- un planning prévisionnel avec jalons, dépendances et chemin critique ;
- un registre des risques ;
- un plan qualité

5.3 Méthodologie et coordination

L'équipe devra proposer une organisation de travail cohérente avec le contexte du projet. Elle devra justifier le choix d'une approche agile, hybride ou équivalente, en montrant en quoi cette méthode répond aux contraintes de délai, de coordination et de visibilité attendues par la DSI et le sponsor.

Cette partie devra faire apparaître un backlog structuré en épics et user stories, une Definition of Ready, une Definition of Done, les rituels de pilotage et de coordination, ainsi qu'un tableau Kanban ou Jira intégrant une logique de gestion du Work In Progress. L'ensemble devra montrer que l'équipe sait organiser le flux de travail et éviter les dérives liées à la dispersion ou au flou de priorisation.

Livrables attendus :

- une justification du choix agile/hybride ;
- un backlog structuré en épics et user stories ;
- une Definition of Ready ;

- une Definition of Done ;
- une présentation des rituels de pilotage et de coordination ;
- un tableau Kanban ou Jira ;
- une règle de gestion du WIP.

5.4 KPI et reporting

L'équipe devra construire un dispositif de pilotage fondé sur des indicateurs pertinents. Ce dispositif prendra la forme d'un tableau de bord intégrant des indicateurs agiles, des indicateurs de coût, de délai, de qualité et de suivi des risques. Il devra permettre à la direction de comprendre rapidement la situation du projet, les écarts éventuels et les actions correctives à envisager.

Une revue d'étape structurée et un rapport synthétique d'avancement devront accompagner ce tableau de bord. L'enjeu est de montrer la capacité de l'équipe à transformer des données de suivi en éléments utiles à la décision.

Livrables attendus :

- un tableau de bord KPI ;
- une revue d'étape structurée ;
- un rapport synthétique d'avancement.

5.5 Résolution d'incidents

L'équipe devra présenter le traitement d'un incident technique ou projet survenu au cours de la mission. Elle explicitera la situation rencontrée, la recherche documentaire menée en français et en anglais, les options envisagées, la décision retenue et les mesures correctives ou de mitigation proposées.

Cette partie vise à évaluer la capacité des candidats à analyser un problème, à documenter leur raisonnement et à proposer une réponse structurée dans un contexte projet.

Livrables attendus :

- un journal d'incident ;
- une synthèse de la recherche documentaire FR/EN ;
- une présentation des options étudiées et de la décision retenue ;
- une proposition de mesures correctives ou de mitigation.

5.6 Montée en compétences

L'équipe devra proposer un mini plan d'animation visant à soutenir la montée en compétences collective. Cette proposition pourra prendre la forme d'un atelier, d'un RETEX, d'une revue de code ou de toute autre action pertinente au regard du contexte.

L'équipe devra également définir des indicateurs d'impact permettant d'évaluer les effets de cette action sur la qualité, la fluidité du travail ou la performance collective. Il est attendu ici une vision concrète de l'amélioration continue, et pas une simple déclaration d'intention.

Livrables attendus :

- un mini plan de montée en compétences ;
- une proposition d'action d'animation (atelier/RETEX/revue de code) ;
- des indicateurs d'impact.

6. Livrables attendus

L'ensemble des livrables demandés dans les sections précédentes devra être remis dans un dossier d'équipe unique, cohérent, lisible et présenté dans une forme professionnelle. Le jury devra pouvoir comprendre la logique globale de pilotage sans avoir à reconstituer lui-même le raisonnement de l'équipe.

7. Évaluation individuelle — P2

Chaque candidat réalise une soutenance individuelle comprenant 10 minutes de présentation et 5 minutes de questions / réponses avec le jury.

Au cours de cette présentation, le candidat devra expliciter son rôle dans l'équipe, ses contributions, ses choix méthodologiques, son analyse des écarts observés et les recommandations qu'il formule pour sécuriser la suite du projet. Le jury appréciera la capacité du candidat à prendre du recul, à argumenter ses décisions et à relier son action à la performance globale du projet.

8. Compétences évaluées

Compétences mobilisées :

- C10 : planifier et conduire un projet numérique ;
- C11 : coordonner les équipes et organiser le travail ;
- C12 : suivre les indicateurs et piloter les écarts ;
- C13 : contribuer à la résolution d'incidents et de problèmes ;
- C14 : conduire des revues de performance ;
- C15 : contribuer à la montée en compétences collective.

9. Critères d'évaluation

L'évaluation portera sur la qualité du cadrage, la cohérence du périmètre, la pertinence de la planification, la qualité du chiffrage, la maîtrise des méthodes et outils, la pertinence des indicateurs, la capacité à analyser les écarts, la qualité du traitement des risques et incidents, la cohérence globale des livrables et la qualité de l'argumentation à l'oral.