

Note de cadrage – Projet d’Application Web sécurisée pour la valorisation et la préservation des zones Natura 2000

Contexte du projet

Situation actuelle (interne et externe)

La fréquentation croissante des zones Natura 2000 par le grand public, notamment grâce à la popularité croissante des activités de plein air, impose aux gestionnaires de ces espaces naturels de nouvelles contraintes. Or, malgré la pluralité des réglementations visant à préserver la biodiversité, les usagers manquent souvent d’informations fiables et accessibles sur les comportements à adopter et les points d’intérêt écologiques. À ce jour, peu d’outils digitaux proposent une solution pratique et pédagogique spécifiquement adaptée aux visiteurs non spécialistes.

Motivations et enjeux

Le projet répond à la nécessité d’informer et de responsabiliser les particuliers en balade dans ces zones, tout en valorisant les richesses naturelles. Il s’agit d’assurer la conformité réglementaire, de renforcer la sensibilisation environnementale, d’offrir une expérience utilisateur enrichissante, et de doter les gestionnaires d’un nouvel outil de suivi et d’accompagnement des usagers.

Environnement

- **Technologique** : Croissance de l’accès au smartphone, progrès du géo-positionnement, exigences élevées de sécurité des données (RGPD, ANSSI).
- **Réglementaire** : Respect strict du cadre Natura 2000, obligations liées à la protection des données personnelles (RGPD).
- **Humain** : Diversité des profils utilisateurs (familles, randonneurs, scolaires, touristes) et multiplicité des parties prenantes (collectivités, associations de protection de la nature, prestataires IT).

En résumé : Ce projet vise à concilier ancrage local, innovation digitale et exigences réglementaires pour mieux protéger et valoriser un patrimoine naturel commun.

Enjeux du projet

1. Stratégiques

- Renforcer la visibilité et l'attractivité des zones Natura 2000.
- Soutenir la communication institutionnelle.

2. Opérationnels

- Améliorer la diffusion de l'information réglementaire.
- Optimiser l'expérience utilisateur (UX mobile).

3. Financiers

- Minimiser les coûts de développement et de maintenance.
- Maximiser l'impact via l'augmentation de l'attractivité touristique.

4. Réglementaires

- Garantir la conformité avec la législation en vigueur en matière de protection de la nature et de données personnelles.

Matrice SWOT associée aux enjeux

	Forces	Faiblesses
Opportunités	- Innovation digitale - Sensibilisation large - Soutien institutionnel possible	- Portée du projet (complexité et pluralité des contenus) - Hétérogénéité des publics
Menaces	- Risques de non-conformité RGPD - Vulnérabilités sécurité - Évolution des obligations	- Dépendance aux financements - Adoption utilisateur

Objectifs SMART

- **Spécifique** : Fournir une application mobile web en français rappelant la réglementation et valorisant les éléments remarquables des zones Natura 2000.
- **Mesurable** : Objectif: Couvrir 95% des zones pilotes en 3 mois après lancement. Taux d'utilisation cible : 5000 connexions/mois.
- **Atteignable** : Développement s'appuyant sur des briques technologiques éprouvées, partenariat avec les gestionnaires.
- **Pertinent** : S'intègre dans la stratégie de sensibilisation et d'attractivité des espaces naturels.
- **Temporel** : Livraison du MVP sous 6 mois, version enrichie sous 12 mois.

Indicateurs KPI

Indicateur	Objectif	
Taux de couverture	> 95% zones cibles (en carto)	
Nombre de visites	5 000/mois (6 mois après lancement)	
Satisfaction utilisateur	> 4/5 (avis in-app)	
Incidents sécurité	0 faille critique/an	
ROI estimé	Bénéfices indirects : hausse fréquentation, partenariat, image de marque	

Analyse des besoins

Audit de l'existant

- **Technologie** : Aucune application homogène dédiée ; outils cartographiques dispersés.
- **Infrastructure** : Serveurs open source exploités localement, plateformes cloud existantes.

Besoins utilisateurs

- Accès simplifié à l'information réglementaire.
- Carte interactive valorisant faune, flore, sites emblématiques.
- Notifications contextuelles, ergonomie smartphone.
- Possibilité de signaler des incidents.

Besoins MOE/MOA/Prestataires

- Administration simple, interfaçage avec des bases de données géographiques (SIG).
- Respect des standards sécurité, compatibilité multi-navigateurs/mobiles.
- Documentation et maintenance assurées par le prestataire.

Classification et priorisation MoSCoW

Priorité	Besoin
Must	Accès à la réglementation, carte interactive, sécurité RGPD, responsive mobile, base ANSSI
Should	Filtrage des points d'intérêt, notifications push, support multilingue
Could	Signalement d'anomalie, parcours de quiz/jeux, export PDF
Won't	Réseau social intégré, monétisation publicitaire

Solutions techniques

Technologies choisies

- **Frontend** : ReactJS (ergonomie, responsive), Mapbox/OpenLayers (cartographie).
- **Backend** : Node.js avec API REST sécurisée, base de données PostgreSQL/PostGIS.
- **Hébergement** : Cloud souverain (Scaleway, OVH, ou équivalent), pour conformité RGPD.

Architecture

- Architecture microservices pour modularité et scalabilité.
- Base de données géo-référencée.
- Authentification forte (OAuth2) pour l'administration.

Sécurité & Scalabilité

- Chiffrement SSL/TLS, conformité RGPD, audit de sécurité initial et continu (ANSSI, RGS).
- Monitoring permanent (outil type Zabbix, Grafana).
- Backup automatisé, PRA/PCA documenté.

Maintenance & Support

- Documentation complète.
- Support technique 6j/7, correctifs de sécurité priorités.

Validation

- Comités de validation MOA, tests utilisateurs, audits tiers.

Évaluation des risques

Matrice SWOT des risques

	Points positifs	Points à surveiller
Forces	Architecture éprouvée, partenaires engagés	Complexité sécurité/analyse des flux utilisateurs
Faiblesses	Dépendance ressources externes (prestataires)	Risque de budget sous-dimensionné, acceptabilité terrain
Opportunités	Valorisation exemplaire	Modification légales favorables
Menaces	Cyber-attaques, évolution RGPD, dérives UX	Baisse de fréquentation, incidents naturels

Identification des risques

- **Gestion** : Retard de livraison, difficulté de coordination MOE/MOA
- **Sécurité** : Vulnérabilité des données utilisateurs
- **Technique** : Scalabilité sous-estimée, bugs majeurs
- **Juridique** : Non-conformité RGPD ou obligations Natura 2000
- **Planning** : Dérapage du calendrier, dépendances multiples

Mesures de sécurité

- Audit RGPD initial et biannuel, conformité ANSSI/RGS.
- Ségrégation des environnements (dev, prod).
- Tests de charge et failover automatisés.

Plan PCA/PRA et supervision

- Procédures documentées pour reprise d'activité (RTO < 48h).
- Outils de supervision : Grafana, Zabbix, alerting Pro-Active.

Gouvernance & pilotage

Méthodologie projet

- Adoption d'une démarche Agile (Scrum) couplée au DevOps (CI/CD).
- Recueils réguliers des besoins utilisateurs (sprints de 2 semaines).

Comités et fréquence

Comité	Fréquence	Rôle
CODIR	Mensuelle	Validation stratégique, arbitrages majeurs
COFIL	Bimensuelle	Pilotage opérationnel, revue des jalons
COSUI	Trimestrielle	Suivi et retour utilisateurs
COUTIL	À la demande	Résolution des problèmes techniques

Matrice RACI

Acteurs	Conduite Projet	Dév. Tech.	Contenus	Sécurité	Support
MOA (Organisme)	R	A	C	C	C
MOE (Prestataire)	C	R/A	C	R	R
Utilisateurs	C	C	C	I	I
Partenaires SIG	C	C	R	I	C

R: Responsable, A: Autorité, C: Consulté, I: Informé

Planification, budget, indicateurs

Rétroplanning synthétique (MVP)

Jalons	Dates cibles
Cadrage détaillé validé	T+1 mois
Spécifications techniques	T+2 mois
Dév. MVP + premiers tests	T+4 mois
Tests utilisateurs	T+5 mois
Go-live (pilotage)	T+6 mois
Extension (v1.1)	T+12 mois

Ressources et budget estimés

- **Équipe projet** : 1 chef de projet, 2 dev full stack, 1 expert SIG, 1 expert sécurité, 1 UX/UI, 0,5 ETP support.
- **Budget initial (MVP)** : 150 000 € (développement, premiers tests, hébergement, sécurité).
- **Budget annuel récurrent** : 30 000 € (maintenance, support, évolutions mineures).

Indicateurs

- Respect des jalons (avancement/retard)
- Suivi du budget (dérive <10 %)
- Satisfaction utilisateur, disponibilité appli (>99,5 % uptime)

Conduite du changement

Plan de formation

- Modules en ligne pour les gestionnaires
- Tutoriels vidéo pour les utilisateurs
- Sessions d'accompagnement sur site

Communication

- Campagne d'information auprès du grand public (médias locaux, QR code sur panneaux)
- Newsletter aux partenaires

Gestion des résistances et accompagnement

- Identification des ambassadeurs Natura 2000 pour implication locale
- Feedback régulier et ajustements (itérations courtes)

✓ Conclusion

La réalisation de cette application Web mobile et sécurisée répond à une double ambition : rendre la réglementation Natura 2000 accessible à tous, tout en valorisant les richesses naturelles. Grâce à un cadrage rigoureux (objectifs SMART, priorisation MoSCoW, gouvernance solide, outils modernes), les risques seront maîtrisés et les enjeux (sensibilisation, attractivité, conformité) parfaitement adressés.

Recommandation : Approbation du cadrage et lancement de la phase de spécifications techniques.

Prochaines étapes : Mobilisation des parties prenantes, finalisation du budget, démarrage du sprint de spécifications.

Annexes

1. Matrice SWOT

(incluse ci-dessus)

2. Matrice MoSCoW

(incluse ci-dessus)

3. Matrice RACI

(incluse ci-dessus)

4. Exemple KPI

Indicateur	Objectif
Téléchargements	10 000 la première année
Satisfaction	4/5
Taux de connexion récurrente	+30 %/an

Document préparé par : [Assistant IA – Gestion de projet digital]

Date : 18 août 2025

Ce cadrage complet est prêt à être présenté en comité de direction ou comité de pilotage pour validation et lancement opérationnel.